프로젝트 기반 프론트엔드(React, Vue) 웹&앱 SW개발자 양성과정 17회차 주별 상세일정

주	· 단	단위주			NCS 학습단위	과목종료일	쉐도잉 프로젝트	공식 프로젝트	기술훈련일정	비고
0-1주	차 2024-09-26	3	2024-09-27	2 일	UI/UX 구성요소 설계 및 제작				웹기초 + UI/UX개념 + 피그마	
0-2주	차 2024-09-30	~	2024-10-04	4 일	UI/UX 구성요소 설계 및 제작				웹기초 + UI/UX개념 + 피그마	
0-3주	차 2024-10-07	~	2024-10-08	2 일	UI/UX 구성요소 설계 및 제작				웹기초 + UI/UX개념 + 피그마	
1주	2024-10-10	~	2024-10-11	2 일	UI/UX 구성요소 설계 및 제작				개발환경셋팅: VS Code + Server + GitHub HTML 기초 + CSS 기초	
2주:	2024-10-14	~	2024-10-18	5 일	UI/UX 구성요소 설계 및 제작		도깨비 PJ v1.	1차 주제선정 / 분석,설계	HTML5 + CSS3 기본 및 응용연습 와이어프레이밍(Balsamiq)	
3주:	2024-10-21	~	2024-10-25	5 일	UI/UX 구성요소 설계 및 제작		도깨비 PJ v1.	1차 분석 / 설계	HTML5 + CSS3 기본 및 응용연습 프로토타이핑(Figma)	
4주	2024-10-28	~	2024-11-01	5 일	UI/UX 구성요소 설계 및 제작 UI/UX Web 퍼블리싱 기초		도깨비 PJ v1.	1차 분석 / 설계	HTML5 + CSS3 기본 및 응용연습 프로토타이핑(Figma)	
5주:	2024-11-04	2	2024-11-08	5 뎰	UI/UX Web 퍼블리싱 기초		도깨비 PJ v1. / CGV PJ	1차 분석 / 설계	HTML5 + CSS3 기본 및 응용연습 Javascript 기본	
6주:	2024-11-11	~	2024-11-15	5 일	UI/UX Web 퍼블리싱 기초		도깨비 PJ v1. / CGV PJ	1차 분석 / 설계 와이어프레임 제출(수)	HTML5 + CSS3 응용연습 Javascript 기본	
7주:	2024-11-18	~	2024-11-22	5 일	UI/UX Web 퍼블리싱 기초 프로그래밍 언어 활용		도깨비 PJ v1. / CGV PJ	1차 분석 / 설계	HTML5 + CSS3 응용연습 Javascript 기본	
8주	2024-11-25	~	2024-11-29	5 일	프로그래밍 언어 활용		도깨비 PJ v2.	1차 레이아웃코딩 프로토타입 제출(금)	HTML5 + CSS3 응용연습 Javascript 기본	
9주:	2024-12-02	~	2024-12-06	5 일	프로그래밍 언어 활용		도깨비 PJ v2. / 보그 PJ	1차 레이아웃/상세코딩	HTML5 + CSS3 응용연습 Javascript 기본	
10주	학 2024-12-09	~	2024-12-13	5 일	프로그래밍 언어 활용		도깨비 PJ v2. / 보그 PJ	1차 레이아웃/상세코딩	HTML5 + CSS3 응용연습 Javascript 기본	
11주	박 2024-12-16	~	2024-12-20	5 일	프로그래밍 언어 활용		도깨비 PJ v2. / 보그 PJ	1차 상세코딩 팀PJ 분석/설계	HTML5 + CSS3 응용연습 Javascript 응용	
12주	박 2024-12-23	2	2024-12-27	4 일	프로그래밍 언어 활용 Web Project		보그 인	1차 상세코딩 팀PJ 상세코딩	HTML5 + CSS3 응용연습 Javascript 응용	
13주	박 2024-12-30	2	2025-01-03	4 일	Web Project		보그 인	1차 상세코딩 팀PJ 상세코딩	JS응용 / jQuery 기본	
14주	计 2025-01-06	~	2025-01-10	5 일	Web Project		보그 인	1차 상세코딩 팀프로젝트 제출 및 발표(금)	JS응용 / jQuery 기본	
15주	中 2025-01-13	~	2025-01-17	5 일	Web Project		보그 인	1차 상세코딩	JS응용 / jQuery 기본	
16주	半 2025-01-20	~	2025-01-24	5 일	Web Project		보그 인	1차 상세코딩	JS응용 / jQuery 응용	
17주	斗 2025-01-27	~	2025-01-31	5 일	Web Project 하이브리드앱/PWA		보그 인		JS응용 / jQuery 응용	
18주	박 2025-02-03	~	2025-02-07	5 일	하이브리드앱/PWA		파일럿 PJ	2차 주제선정 / 분석,설계	JS응용 / jQuery 응용 Vue JS 기본	
19주	부 2025-02-10	~	2025-02-14	5 일	하이브리드앱/PWA		파일럿 PJ	2차 상세코딩	JS응용 / jQuery 응용 Vue JS 기본	
20주	차 2025-02-17	~	2025-02-21	5 일	하이브리드앱/PWA 모바일웹&앱Project		파일럿 PJ	2차 상세코딩	JS응용 / jQuery 응용 Vue JS 기본	
21주	차 2025-02-24	~	2025-02-28	5 일	모바밀뫮&앱Project		파일럿 PJ	2차 상세코딩	Vue JS 응용	
22주	计 2025-03-03	~	2025-03-07	5 일	모바일웹&앱Project		파일럿 PJ	2차 상세코딩	Vue JS 응용	
23주	计 2025-03-10	~	2025-03-14	5 일	모바일웹&앱Project		파일럿 PJ		Vue JS 응용	
24주	斗 2025-03-17	~	2025-03-21	5 일	웹 프론트엔드 개발		DC PJ	3차 주제선정 / 분석,설계	React 기본	
25주	计 2025-03-24	~	2025-03-28	5 일	웹 프론트엔드 개발		DC PJ	3차 상세코딩	React 기본	
26주	计 2025-03-31	~	2025-04-04	5 일	웹 프론트엔드 개발		DC PJ	3차 상세코딩	React 기본	
27주	다 2025-04-07	~	2025-04-11	5 일	웹 프론트엔드 개발 SPA Project		DC PJ	3차 상세코딩	React 응용	
28주	计 2025-04-14	~	2025-04-18	5 일	SPA Project		DC PJ	3차 상세코딩	React 응용	
29주	박 2025-04-21	~	2025-04-25	5 일	SPA Project		DC PJ		React 응용	
30주	计 2025-04-28	~	2025-05-02	5 일	SPA Project					
		_	<u> </u>	초 1/15 인		1	<u> </u>			

총 145 일