

프로젝트 기반 프론트엔드(React,Vue) 웹&앱 SW개발자 양성과정 17회차 주별 상세일정

주차	단위주	일수	NCS 학습단위	과목종료일	세도잉 프로젝트	공식 프로젝트	기술훈련일정	비고
0-1주차	2024-09-26 ~ 2024-09-27	2 일	UI/UX 구성요소 설계 및 제작				웹기초 + UI/UX개념 + 피그마	
0-2주차	2024-09-30 ~ 2024-10-04	4 일	UI/UX 구성요소 설계 및 제작				웹기초 + UI/UX개념 + 피그마	
0-3주차	2024-10-07 ~ 2024-10-08	2 일	UI/UX 구성요소 설계 및 제작				웹기초 + UI/UX개념 + 피그마	
1주차	2024-10-10 ~ 2024-10-11	2 일	UI/UX 구성요소 설계 및 제작				개발환경설정: VS Code + Server + GitHub HTML 기초 + CSS 기초	
2주차	2024-10-14 ~ 2024-10-18	5 일	UI/UX 구성요소 설계 및 제작		도깨비 PJ v1.	1차 주제선정 / 분석,설계	HTML5 + CSS3 기본 및 응용연습 와이어프레이밍(Balsamiq)	
3주차	2024-10-21 ~ 2024-10-25	5 일	UI/UX 구성요소 설계 및 제작		도깨비 PJ v1.	1차 분석 / 설계	HTML5 + CSS3 기본 및 응용연습 프로토타이핑(Figma)	
4주차	2024-10-28 ~ 2024-11-01	5 일	UI/UX 구성요소 설계 및 제작 UI/UX Web 퍼블리싱 기초		도깨비 PJ v1.	1차 분석 / 설계	HTML5 + CSS3 기본 및 응용연습 프로토타이핑(Figma)	
5주차	2024-11-04 ~ 2024-11-08	5 일	UI/UX Web 퍼블리싱 기초		도깨비 PJ v1. / CGV PJ	1차 분석 / 설계	HTML5 + CSS3 기본 및 응용연습 Javascript 기본	
6주차	2024-11-11 ~ 2024-11-15	5 일	UI/UX Web 퍼블리싱 기초		도깨비 PJ v1. / CGV PJ	1차 분석 / 설계 와이어프레이밍 제출(수)	HTML5 + CSS3 응용연습 Javascript 기본	
7주차	2024-11-18 ~ 2024-11-22	5 일	UI/UX Web 퍼블리싱 기초 프로그래밍 언어 활용		도깨비 PJ v1. / CGV PJ	1차 분석 / 설계	HTML5 + CSS3 응용연습 Javascript 기본	
8주차	2024-11-25 ~ 2024-11-29	5 일	프로그래밍 언어 활용		도깨비 PJ v2.	1차 레이아웃코딩 프로토타입 제출(금)	HTML5 + CSS3 응용연습 Javascript 기본	
9주차	2024-12-02 ~ 2024-12-06	5 일	프로그래밍 언어 활용		도깨비 PJ v2. / 보그 PJ	1차 레이아웃/상세코딩	HTML5 + CSS3 응용연습 Javascript 기본	
10주차	2024-12-09 ~ 2024-12-13	5 일	프로그래밍 언어 활용		도깨비 PJ v2. / 보그 PJ	1차 레이아웃/상세코딩	HTML5 + CSS3 응용연습 Javascript 기본	
11주차	2024-12-16 ~ 2024-12-20	5 일	프로그래밍 언어 활용		도깨비 PJ v2. / 보그 PJ	1차 상세코딩 팀PJ 분석/설계	HTML5 + CSS3 응용연습 Javascript 응용	
12주차	2024-12-23 ~ 2024-12-27	4 일	프로그래밍 언어 활용 Web Project		보그 PJ	1차 상세코딩 팀PJ 상세코딩	HTML5 + CSS3 응용연습 Javascript 응용	
13주차	2024-12-30 ~ 2025-01-03	4 일	Web Project		보그 PJ	1차 상세코딩 팀PJ 상세코딩	JS응용 / jQuery 기본	
14주차	2025-01-06 ~ 2025-01-10	5 일	Web Project		보그 PJ	1차 상세코딩 팀프로젝트 제출 및 발표(금)	JS응용 / jQuery 기본	
15주차	2025-01-13 ~ 2025-01-17	5 일	Web Project		보그 PJ	1차 상세코딩	JS응용 / jQuery 기본	
16주차	2025-01-20 ~ 2025-01-24	5 일	Web Project		보그 PJ	1차 상세코딩	JS응용 / jQuery 응용	
17주차	2025-01-27 ~ 2025-01-31	2 일	Web Project 하이브리드앱/PWA		보그 PJ		JS응용 / jQuery 응용	
18주차	2025-02-03 ~ 2025-02-07	5 일	하이브리드앱/PWA		파일럿 PJ	2차 주제선정 / 분석,설계	JS응용 / jQuery 응용 Vue JS 기본	
19주차	2025-02-10 ~ 2025-02-14	5 일	하이브리드앱/PWA		파일럿 PJ	2차 상세코딩	JS응용 / jQuery 응용 Vue JS 기본	
20주차	2025-02-17 ~ 2025-02-21	5 일	하이브리드앱/PWA 모바일웹&앱Project		파일럿 PJ	2차 상세코딩	JS응용 / jQuery 응용 Vue JS 기본	
21주차	2025-02-24 ~ 2025-02-28	5 일	모바일웹&앱Project		파일럿 PJ	2차 상세코딩	Vue JS 응용	
22주차	2025-03-04 ~ 2025-03-07	4 일	모바일웹&앱Project		파일럿 PJ	2차 상세코딩	Vue JS 응용	
23주차	2025-03-10 ~ 2025-03-14	5 일	모바일웹&앱Project		파일럿 PJ		Vue JS 응용	
24주차	2025-03-17 ~ 2025-03-21	5 일	웹 프론트엔드 개발		DC PJ	3차 주제선정 / 분석,설계	React 기본	
25주차	2025-03-24 ~ 2025-03-28	5 일	웹 프론트엔드 개발		DC PJ	3차 상세코딩	React 기본	
26주차	2025-03-31 ~ 2025-04-04	5 일	웹 프론트엔드 개발		DC PJ	3차 상세코딩	React 기본	
		총 121 일						

※ 휴일: 12/25(성탄절), 1/1(신정),1/28-30(구정3일),3/3(3.1절대체휴일)